

QUOTATION

DAS Marketing & Transport Management System

Pengembangan Sistem Operasional Departemen Marketing & Transportasi

Ditujukan kepada	PT Dohot Alam Sejahtera
PIC	Hendri Hermawan - Staff HR/Legal / PIC PT DAS
Disampaikan oleh	PT Webekspres Teknologi Indonesia
Tanggal	Senin, 21 September 2026
No. Quotation	001/WTI/QUO-DAS/IX/2026

1. PENDAHULUAN

PT Webekspres Teknologi Indonesia mengajukan penawaran pengembangan DAS Marketing & Transport Management System, yaitu sistem operasional berbasis web yang difokuskan untuk mendukung aktivitas Departemen Marketing dan Departemen Transportasi PT Dohot Alam Sejahtera.

Pengembangan sistem mengacu pada Prototype Figma Versi 4 (V4) yang telah disusun dan dibahas sebelumnya sebagai baseline utama ruang lingkup proyek.

Prototype V4 menjadi acuan awal terhadap struktur menu, modul, fitur, alur operasional, hak akses, dashboard, master data, serta kebutuhan fungsional utama. Detail implementasi selanjutnya akan dianalisis dan dikonfirmasi kembali bersama System Analyst PT Webekspres Teknologi Indonesia sebelum proses Development/Coding dimulai.

2. TUJUAN PENGEMBANGAN

DAS Marketing & Transport Management System dikembangkan untuk menyediakan platform operasional terpusat bagi Departemen Marketing dan Departemen Transportasi, sehingga pengelolaan data, proses kerja, monitoring, pelaporan, dan koordinasi antarbagian dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi.

Sistem juga dirancang untuk mengurangi duplikasi pencatatan, meningkatkan keterlacakan data, mendukung monitoring oleh manajemen, serta menyediakan data dan output operasional yang dapat digunakan sebagai referensi pada proses lain di luar sistem.

3. ACUAN DAN RUANG LINGKUP SISTEM

Ruang lingkup pengembangan mengacu pada Prototype Figma V4 sebagai baseline utama proyek. Secara umum cakupan tersebut meliputi:

Area	Cakupan
Dashboard Monitoring	Dashboard statistik dan laporan berdasarkan hak akses masing-masing role
User & Role Management	Pengelolaan pengguna dan Role-Based Access Control
Master Data	Master data yang diperlukan sebagaimana direpresentasikan pada Prototype V4
Surat Penawaran Harga	Pengelolaan proses Surat Penawaran Harga sesuai workflow V4
MoU / Kontrak Customer	Pengelolaan dan monitoring data kontrak
Permintaan Pengangkutan	Pengelolaan proses permintaan pengangkutan antara Marketing dan Transportasi

Area	Cakupan
Manifes	Pengelolaan data manifes sesuai kebutuhan operasional
Uang Jalan	Pengelolaan Uang Jalan dan proses persetujuan sesuai V4
Rekap Tagihan	Rekap data operasional, omzet, biaya, profit, dan kebutuhan perhitungan terkait sesuai Requirement Lock
Pemeliharaan Kendaraan	Monitoring pemeliharaan/perbaikan kendaraan
Insiden	Pencatatan dan monitoring insiden operasional
Reporting & Output	Laporan, statistik, dokumen, export, dan output lain yang terdapat pada Prototype V4

Detail field, atribut, formula, validasi, nomenklatur, status, relasi data, serta business rule akan difinalisasi pada tahap System Analyst dan dituangkan dalam Requirement Lock.

3.1 Rincian 12 Modul/Komponen Utama

Untuk memberikan transparansi terhadap dasar pembentukan nilai proyek, ruang lingkup pengembangan dikelompokkan menjadi 12 Modul/Komponen Utama berdasarkan Prototype V4 dan tingkat kompleksitas implementasinya.

No.	Modul / Komponen Utama	Kategori Kompleksitas	Nilai Pengembangan
1	Dashboard Monitoring	Menengah	Rp3.000.000
2	User & Role Management	Kecil	Rp2.000.000
3	Master Data	Menengah	Rp3.000.000
4	Surat Penawaran Harga (SPH)	Besar	Rp5.000.000
5	MoU / Kontrak Customer	Besar	Rp5.000.000
6	Permintaan Pengangkutan	Besar	Rp5.000.000
7	Manifes	Menengah	Rp3.000.000
8	Uang Jalan	Besar	Rp5.000.000
9	Rekap Tagihan	Besar	Rp5.000.000
10	Pemeliharaan Kendaraan	Menengah	Rp3.000.000
11	Insiden	Kecil	Rp2.000.000
12	Reporting & Output Dokumen	Menengah	Rp3.000.000
TOTAL PENGEMBANGAN SISTEM			Rp44.000.000

Klasifikasi kompleksitas digunakan untuk menggambarkan perbedaan effort antar-modul. Nilai di atas merupakan alokasi nilai pengembangan dalam satu paket sistem dan bukan harga standalone yang berdiri sendiri.

- Dashboard Monitoring berfokus pada monitoring statistik dan laporan on-screen sesuai hak akses masing-masing role.
- Reporting & Output Dokumen berfokus pada penyajian laporan, export, dokumen, dan output sistem; sehingga tidak dimaksudkan sebagai duplikasi fungsi Dashboard.
- User & Role Management mencakup enam role yang telah ditetapkan dalam scope. Penambahan konsep dynamic role-builder atau model permission baru di luar baseline V4 tidak termasuk otomatis.
- Master Data mengikuti entitas dan kebutuhan yang direpresentasikan pada Prototype V4. Penambahan master data baru di luar baseline tersebut dievaluasi sebagai perubahan scope.

Nilai modul telah memperhitungkan keseluruhan proses implementasi yang relevan dalam paket proyek, termasuk System Analyst dan refinement sampai Requirement Lock, Development/Coding, Internal Testing, UAT, dokumentasi, deployment, training, dan handover sesuai ruang lingkup masing-masing.

Design & Prototype Figma V4 senilai Rp3.500.000 merupakan komponen terpisah sesuai kesepakatan awal dan tidak termasuk dalam total Rp44.000.000 untuk 12 Modul/Komponen Utama.

Pengurangan atau perubahan modul tidak secara otomatis mengurangi nilai proyek sebesar nilai modul yang tercantum. Apabila terdapat perubahan scope sebelum persetujuan Quotation, Webekspres akan melakukan repricing terhadap paket secara keseluruhan dengan mempertimbangkan shared foundation, dependency antar-modul, dan effort lintas fungsi. Setelah Quotation/Requirement Lock disepakati, perubahan mengikuti mekanisme Change Request.

4. ROLE DAN HAK AKSES

Sistem menyediakan hak akses untuk enam role:

Role
Superadmin
Direktur
Head Marketing
Staff Marketing
Head Transportasi
Staff Transportasi

Setiap role memperoleh akses terhadap menu, fungsi, data, dashboard, statistik, dan laporan sesuai kewenangan yang dikonfirmasi pada Requirement Lock.

Departemen Finance, HRD, dan General Affair tidak memiliki akun, role, dashboard, maupun modul internal pada DAS Marketing & Transport Management System.

Apabila terdapat kebutuhan data antara sistem dengan Finance atau HRD/GA, pertukaran dilakukan secara manual melalui data, dokumen, atau output yang relevan. Tidak terdapat integrasi API, webhook, sinkronisasi otomatis, database sharing, ataupun integrasi sistem-ke-sistem sebagai bagian dari ruang lingkup proyek ini.

5. SYSTEM ANALYST DAN REQUIREMENT LOCK

Setelah proyek disepakati dan Project Kickoff dilaksanakan, proyek memasuki tahap analisis dan brainstorming lanjutan bersama System Analyst PT Webekspres Teknologi Indonesia.

Tahap ini ditujukan untuk memperjelas dan menyempurnakan detail implementasi dari scope yang telah direpresentasikan pada Prototype V4, termasuk field, workflow, status, validasi, formula/perhitungan, hak akses, relasi data, output dokumen, serta nomenklatur sistem.

Prototype V4 tetap menjadi baseline ruang lingkup. Tahap System Analyst merupakan tahap refinement, dan tidak dimaksudkan sebagai kesempatan untuk menambahkan domain, modul utama, atau ruang lingkup baru tanpa perubahan scope proyek.

Sebelum Coding dimulai, hasil analisis akan melalui proses check, recheck, dan verification secara berulang. Bila diperlukan, pengecekan dilakukan hingga 3–5 kali atau sampai kebutuhan dinyatakan jelas oleh pihak terkait.

Proses verifikasi mencakup kebutuhan per modul, keterkaitan workflow antar-modul, role dan hak akses, business rule, perhitungan, output dokumen, serta final confirmation.

ALUR REQUIREMENT LOCK

Prototype V4 → System Analyst → Check & Recheck → Requirement Lock → Coding

Requirement Lock menjadi acuan resmi untuk Development, Internal Testing, UAT, penilaian bug, revisi, serta identifikasi permintaan tambahan. Coding hanya dimulai setelah Requirement Lock disepakati.

6. PERUBAHAN SETELAH REQUIREMENT LOCK

Setiap permintaan setelah Requirement Lock akan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kategori	Perlakuan
Bug / Ketidaksesuaian	Ketidaksesuaian implementasi terhadap Requirement Lock wajib diperbaiki oleh Webekspres dalam scope proyek
Refinement Minor	Perubahan kecil dapat dievaluasi selama tidak memberikan dampak signifikan terhadap arsitektur, workflow utama, database, timeline, maupun effort
New Scope / Major Change	Penambahan domain, modul, role, workflow utama, business logic, integrasi, redesign besar, atau pekerjaan dengan effort signifikan diproses melalui Change Request

Change Request akan melalui analisis dampak terhadap pekerjaan, biaya, dan timeline. Pekerjaan tambahan hanya dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari kedua pihak.

7. TAHAPAN PELAKSANAAN

TAHAPAN PROYEK

Quotation Disetujui & Pembayaran Awal → Project Kickoff → System Analyst & Brainstorming → Requirement Review → Requirement Lock → Development/Coding → Internal Testing & QC → UAT → UAT Fix & Final Verification → Pelunasan → Training & Handover → Source Code Production V1.0 → Go-Live/Production

Internal Testing dan Quality Control dilakukan oleh Webekspres sebelum sistem masuk ke UAT agar UAT tidak menjadi tahap pertama untuk menemukan kesalahan dasar yang seharusnya telah terdeteksi pada pengujian internal.

UAT digunakan untuk memverifikasi kesesuaian sistem terhadap Requirement Lock, bukan sebagai tahap penambahan requirement baru.

8. ESTIMASI TIMELINE

Estimasi pengerjaan proyek adalah 12 minggu kerja efektif / ±60 hari kerja. Pembagian waktu indikatif:

Tahap	Proporsi	Estimasi
System Analyst sampai Requirement Lock	25%	±15 hari kerja
Development / Coding	65%	±39 hari kerja
Internal Testing & UAT	10%	±6 hari kerja
TOTAL	100%	±60 hari kerja / 12 minggu kerja efektif

JAM OPERASIONAL PROYEK

Senin – Jumat | 08.00–17.00 WIB

Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional tidak dihitung sebagai hari kerja efektif.

Keterlambatan penyediaan data, feedback, approval, dokumen pendukung, atau respons dari pihak PT DAS dapat menggeser timeline dan tidak otomatis dikategorikan sebagai keterlambatan PT Webekspres Teknologi Indonesia.

9. DELIVERABLES

Pada penyelesaian proyek, PT DAS akan menerima DAS Marketing & Transport Management System dalam kondisi Production Version 1.0 sesuai Prototype V4 dan Requirement Lock.

- Aplikasi web Production dan database Production.
- Enam role pengguna dan dashboard sesuai role.
- Fungsi/modul, laporan, dan output sistem sesuai Requirement Lock.
- Deployment aplikasi.
- Training langsung dan/atau online sesuai kesepakatan.

- Dokumentasi tertulis dan buku saku/panduan penggunaan untuk Tim IT Internal PT DAS.
- Source Code Production Version 1.0 setelah proses Development, Internal Testing, UAT, Final Verification, pelunasan, Training, dan Handover.

10. PILIHAN INFRASTRUKTUR

10.1 Opsi A — Infrastruktur Disediakan dan Dikelola PT DAS

PT DAS menyediakan environment server yang telah siap digunakan untuk deployment.

PT Webekspres Teknologi Indonesia hanya bertanggung jawab terhadap proses deployment aplikasi dan tidak bertanggung jawab untuk setup VPS, instalasi/configuration server dari awal, jaringan, firewall, security hardening, SSH management, reverse proxy dari awal, backup infrastructure, monitoring server, atau pekerjaan DevOps sejenis.

PT DAS wajib memiliki Tim IT Internal atau personel teknis yang kompeten dalam server administration, networking, security, deployment environment, dan/atau DevOps sebelum memilih Opsi A.

Apabila PT DAS meminta Webekspres melakukan setup, konfigurasi, hardening, atau pekerjaan DevOps pada infrastruktur milik PT DAS, pekerjaan tersebut dikenakan quotation/invoice terpisah.

Pada Opsi A, warranty aplikasi tetap berlaku sesuai ketentuan, tetapi Webekspres tidak memberikan warranty/support terhadap infrastruktur yang dikelola PT DAS.

10.2 Opsi B — Infrastruktur Disediakan dan Dikelola Webekspres

Webekspres menyediakan dan mengelola kebutuhan infrastruktur tahun pertama yang meliputi VPS sesuai kebutuhan sistem, domain 1 tahun, SSL, setup dan konfigurasi production environment, deployment, serta support infrastruktur selama periode tahun pertama.

Spesifikasi teknis VPS akan ditentukan berdasarkan kebutuhan implementasi aktual agar sesuai dengan sistem yang dikembangkan.

Perpanjangan VPS, domain, dan kebutuhan infrastruktur untuk tahun berikutnya dilakukan melalui PT Webekspres Teknologi Indonesia dengan biaya perpanjangan sesuai layanan dan harga yang berlaku pada periode tersebut.

11. NILAI INVESTASI

Nilai investasi disusun dalam tiga kelompok komersial: Design & Prototype Figma V4 sebagai komponen terpisah, Implementasi 12 Modul/Komponen Utama berdasarkan klasifikasi kompleksitas, dan Infrastruktur Tahun Pertama khusus apabila memilih Opsi B.

11.1 Design & Prototype Figma V4

DESIGN & PROTOTYPE FIGMA V4 Rp3.500.000 Komponen terpisah sesuai kesepakatan awal dan tidak termasuk dalam total implementasi 12 modul.
--

11.2 Implementasi 12 Modul/Komponen Utama

IMPLEMENTASI 12 MODUL/KOMPONEN UTAMA Rp44.000.000 Mencakup System Analyst & Requirement Lock, Development/Coding, Internal Testing, UAT, dokumentasi, deployment aplikasi, training, handover, dan Source Code Production Version 1.0.

11.3 Opsi A — Infrastruktur dari PT DAS

Komponen	Nilai
Design & Prototype Figma V4	Rp3.500.000
Implementasi 12 Modul/Komponen Utama	Rp44.000.000
TOTAL INVESTASI OPSI A	Rp47.500.000

Infrastruktur disediakan dan dikelola PT DAS. Webekspres melakukan deployment pada environment yang telah siap digunakan. Nilai tersebut tidak mencakup setup VPS, hardening, firewall, networking, server administration, monitoring infrastructure, atau pekerjaan DevOps lain yang menjadi tanggung jawab PT DAS pada Opsi A.

11.4 Opsi B — Infrastruktur dari Webekspres

Komponen	Nilai
Design & Prototype Figma V4	Rp3.500.000
Implementasi 12 Modul/Komponen Utama	Rp44.000.000
Infrastruktur Tahun Pertama	Rp3.500.000
TOTAL INVESTASI OPSI B	Rp51.000.000

Infrastruktur Tahun Pertama mencakup VPS, domain, SSL, setup/configuration production environment, deployment environment, serta support infrastruktur selama periode tahun pertama.

Catatan komersial: nilai per modul/komponen merupakan alokasi harga dalam satu paket implementasi dan tidak dimaksudkan sebagai harga standalone yang dapat dikurangi secara otomatis apabila terjadi perubahan atau pengurangan scope. Perubahan scope akan dievaluasi dan dihitung ulang berdasarkan dampak terhadap keseluruhan sistem.

12. SKEMA PEMBAYARAN

Skema pembayaran standar adalah 50% pada awal proyek dan 50% setelah sistem selesai melalui tahap Development, Internal Testing, UAT Fix, dan Final Verification serta dinyatakan siap untuk Training & Handover.

Termin	Nilai
Opsi A - Termin I (50%)	Rp23.750.000
Opsi A - Termin II (50%)	Rp23.750.000
Opsi B - Termin I (50%)	Rp25.500.000
Opsi B - Termin II (50%)	Rp25.500.000

Project Kickoff dan tahap System Analyst dimulai setelah pembayaran Termin I diterima. PT DAS juga diperbolehkan melakukan pembayaran 100% di muka. Pembayaran penuh di muka tidak mengubah scope, timeline proses, Requirement Lock, Change Request, UAT, warranty, maupun kewajiban masing-masing pihak.

13. PROGRAM KHUSUS PEMBAYARAN PENUH — SEPTEMBER 2026

SPECIAL OFFER — SEPTEMBER 2026

Rp45.900.000

Khusus Opsi B, pembayaran 100% di muka dan diterima paling lambat 30 September 2026.

Keterangan	Nilai
Harga Normal Opsi B	Rp51.000.000
Diskon 10%	Rp5.100.000
HARGA KHUSUS PEMBAYARAN PENUH	Rp45.900.000

Program diskon ini hanya berlaku untuk Opsi B, tidak berlaku untuk Opsi A, tidak berlaku untuk skema pembayaran bertahap, dan tidak dapat digabungkan dengan diskon atau program khusus lainnya.

14. TRAINING, HANDOVER, DAN PELUNASAN

Sesuai prosedur PT Webekspres Teknologi Indonesia, seluruh kewajiban finansial terkait proyek wajib telah lunas sebelum pelaksanaan Training dan Handover.

Setelah pelunasan dikonfirmasi, Webekspres melaksanakan Training, Handover, penyerahan dokumentasi, serta penyerahan Source Code Production V1.0.

Setelah proses tersebut selesai dan sistem dinyatakan siap digunakan secara operasional, sistem masuk ke tahap Go-Live / Production.

15. DEVELOPMENT, UAT, DAN GO-LIVE

Status Development dan UAT tidak sama dengan Production.

Selama sistem masih berada pada environment Development atau UAT, data yang dimasukkan belum dianggap sebagai data operasional Production dan dapat dilakukan reset, penghapusan, penyesuaian, seeding ulang, atau restrukturisasi apabila diperlukan untuk proses pengembangan dan pengujian.

PT DAS tidak diperkenankan menggunakan environment Development/UAT sebagai sistem kerja Production tanpa konfirmasi resmi dari PT Webekspres Teknologi Indonesia.

GO-LIVE = PRODUCTION

Status Production diberikan setelah UAT dan Final Verification selesai, kewajiban pembayaran telah lunas, Training & Handover selesai, dan Webekspres memberikan konfirmasi Go-Live.

Sejak tanggal Go-Live tersebut, data mulai diperlakukan sebagai data Production dan periode Warranty Sistem mulai dihitung.

16. WARRANTY SISTEM

WARRANTY SISTEM

3 bulan

Dihitung sejak tanggal Go-Live.

Warranty mencakup bug fix, ketidaksesuaian implementasi terhadap Requirement Lock, serta penyesuaian minor yang berdasarkan evaluasi Webekspres tidak membutuhkan perubahan besar atau effort pengembangan signifikan.

Warranty tidak mencakup penambahan fitur, modul, domain, workflow utama, role/departemen, redesign besar, perubahan arsitektur, integrasi baru, perubahan requirement yang telah dikunci, atau enhancement lainnya.

Warranty Sistem bukan tambahan periode Development selama 3 bulan. Sebelum Coding telah tersedia tahap System Analyst, multi-stage requirement verification, Requirement Lock, Development, Internal Testing, dan UAT untuk memastikan kebutuhan dan hasil implementasi telah dikonfirmasi secara menyeluruh.

17. SUPPORT INFRASTRUKTUR — OPSI B

Untuk Opsi B, support dan maintenance infrastruktur diberikan selama periode tahun pertama.

Support tersebut terbatas pada aspek infrastruktur yang dikelola Webekspres, seperti VPS/server, domain, SSL, deployment environment, konfigurasi terkait, troubleshooting infrastruktur, dan kebutuhan teknis lain yang menjadi tanggung jawab Webekspres.

Support Infrastruktur 1 tahun tidak memperpanjang Warranty Sistem menjadi 1 tahun.

Jenis	Periode
Warranty Sistem	3 bulan sejak Go-Live
Support Infrastruktur Opsi B	1 tahun / periode layanan tahun pertama

18. BATASAN PEKERJAAN

Pengembangan tidak mencakup sistem Finance internal, sistem HRD/GA internal, accounting, payroll, HRIS, procurement HRD/GA, integrasi API dengan sistem eksternal, sinkronisasi otomatis, webhook, database sharing, role/departemen baru di luar scope, maupun modul/domain baru yang tidak termasuk dalam Prototype V4 dan Requirement Lock.

Migrasi data historis dalam jumlah besar, plugin/API pihak ketiga berbayar, pekerjaan DevOps untuk Opsi A, enhancement setelah masa Warranty Sistem, dan pekerjaan lain di luar scope akan dibahas sebagai layanan tambahan apabila dibutuhkan.

Gangguan aplikasi yang disebabkan oleh perubahan server, konfigurasi, network, firewall, security, operating system, database service, storage, DNS, SSL, atau tindakan pihak PT DAS/pihak ketiga pada Opsi A tidak termasuk dalam Warranty Sistem.

19. CHANGE REQUEST

Permintaan di luar Requirement Lock akan melalui mekanisme Change Request.

Webekspres akan melakukan analisis terhadap dampak teknis, effort, biaya, dan timeline. Pekerjaan tambahan hanya dimulai setelah scope tambahan serta penyesuaian biaya/timeline memperoleh persetujuan tertulis dari kedua pihak.

Permintaan informal tidak secara otomatis menjadi bagian dari ruang lingkup pengembangan.

20. MASA BERLAKU PENAWARAN

MASA BERLAKU QUOTATION

30 hari kalender sejak tanggal penerbitan

Promo khusus September 2026 tetap hanya berlaku apabila pembayaran diterima paling lambat 30 September 2026.

Harga belum termasuk biaya layanan pihak ketiga, plugin/API berbayar, Change Request, enhancement, pekerjaan infrastruktur tambahan pada Opsi A, serta pekerjaan lain yang secara eksplisit berada di luar ruang lingkup penawaran.

21. PENUTUP

PT Webekspres Teknologi Indonesia menyusun penawaran ini berdasarkan Prototype Figma V4, hasil pembahasan kebutuhan operasional Departemen Marketing dan Transportasi PT Dohot Alam Sejahtera, serta ruang lingkup dan mekanisme pelaksanaan proyek yang telah dirumuskan.

Melalui tahapan System Analyst, Requirement Lock, Development, Internal Testing, UAT, Training, Handover, dan Go-Live yang terstruktur, proyek diharapkan dapat menghasilkan sistem yang sesuai kebutuhan operasional sekaligus memiliki batas scope, tanggung jawab, dan acceptance criteria yang jelas bagi kedua pihak.

Kami berharap pengembangan DAS Marketing & Transport Management System dapat menjadi awal kerja sama teknologi yang baik dan berkelanjutan antara PT Dohot Alam Sejahtera dan PT Webekspres Teknologi Indonesia.

22. PERSETUJUAN PENAWARAN

Pilihan paket/infrastruktur:

Pilih	Opsi	Total Investasi
☐	Opsi A — Infrastruktur PT DAS	Rp47.500.000
☐	Opsi B — Infrastruktur Webekspres	Rp51.000.000
☐	Opsi B — Pembayaran Penuh September 2026	Rp45.900.000

Dengan menandatangani bagian persetujuan, pihak PT Dohot Alam Sejahtera menyatakan telah membaca dan memahami ruang lingkup, nilai investasi, tahapan pekerjaan, Requirement Lock, Change Request, timeline, pilihan infrastruktur, pembayaran, warranty, serta ketentuan lain yang tercantum dalam Quotation ini.

Yang bertandatangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

PT. Webekspres Teknologi Indonesia

Diwakili oleh: Manager Perusahaan



Muhamad Endang Supriyadi

PIHAK KEDUA

PT Dohot Alam Sejahtera

Diwakili oleh: PIC Proyek

Hendri Hermawan

Catatan: Dokumen ini sah apabila telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.