

DOKUMEN TIMELINE PROYEK

PROYEK PENGEMBANGAN E-COMMERCE PIXEL KOMUNIKA TERINTEGRASI DENGAN POS,
PENGELOLAAN STOK, PEMBAYARAN, PENGIRIMAN, PELAPORAN, DAN AUDIT SISTEM

1. INFORMASI PROYEK

Nama Proyek : PROYEK PENGEMBANGAN E-COMMERCE PIXEL KOMUNIKA
Teknologi : Laravel 13 (PHP)
Metodologi Pengembangan : Incremental Sprint-Based Development & Requirement Locking

2. KETENTUAN UMUM TIMELINE

- Timeline proyek disusun sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- Timeline bersifat estimasi dan dapat mengalami penyesuaian sesuai kondisi proyek.
- Penyesuaian timeline dapat terjadi apabila:
 - Terjadi keterlambatan pemberian data, konten, atau approval dari PIHAK KEDUA
 - Terdapat perubahan kebutuhan sistem setelah tahap analisis
 - Terjadi revisi mayor atau Change Request (CR)
 - Terjadi kendala teknis di luar kendali PIHAK PERTAMA
- Seluruh tahapan dalam timeline saling berkaitan dan bergantung pada proses validasi dari kedua pihak.
- Timeline mulai berlaku sejak:
 - Perjanjian kerja sama disetujui
 - Pembayaran awal (DP) diterima
 - Tahap analisis proyek dimulai

3. DETAIL TIMELINE PROYEK

TAHAP 1 – SPRINT 1: FOUNDATION, REGISTRASI, APPROVAL, AKSES, DAN KATALOG

Hari	Tanggal	Aktivitas	Output	Progress
Hari 1	27/07/2026	Setup skeleton Laravel modular monolith dan skema database dasar	Struktur project dan database dasar	3%
Hari 2	28/07/2026	Registrasi pelanggan dan validasi keunikan email serta nomor kontak	Modul registrasi pelanggan	6%
Hari 3	29/07/2026	Implementasi status akun PENDING_VERIFICATION dan pembatasan akses	Account verification gating	9%

Hari 4	30/07/2026	Development login, logout, dan pengamanan session	Modul authentication dan secure session	12%
Hari 5	31/07/2026	Development halaman admin untuk list dan detail pendaftar, pencarian, filter, dan paginasi	Modul pengelolaan pendaftar	15%
Hari 6	03/08/2026	Development approval atau rejection akun dengan alasan serta suspend atau reaktivasi akun	Modul approval dan account control	18%
Hari 7	04/08/2026	Development profil dan alamat pelanggan serta matriks akses guest, pending, aktif, dan admin	Modul profil dan access matrix	21%
Hari 8	05/08/2026	Penyusunan model katalog: kategori, produk, SKU, merek, dan media	Struktur katalog produk	24%
Hari 9	06/08/2026	Pembuatan seeder data contoh yang idempotent serta struktur tiga jenis harga dalam database	Seed data dan struktur pricing	26%
Hari 10	07/08/2026	Demo dan acceptance Sprint 1 serta follow-up kebutuhan endpoint POS	Sprint 1 acceptance dan daftar dependensi POS	28%

Catatan:

untuk aktivitas yang mengikutsertakan PIHAK KEDUA diberi tanda dengan teks berwarna **biru**

TAHAP 2 – SPRINT 2: HARGA, PPH 22, CART, CHECKOUT, ORDER, DAN INVOICE

Hari	Tanggal	Aktivitas	Output	Progress
Hari 11	10/08/2026	Development pengelolaan klasifikasi pelanggan dan ambang nilai belanja	Modul klasifikasi pelanggan	31%
Hari 12	11/08/2026	Development pengelolaan tarif PPh 22, termasuk tarif 0 persen	Modul konfigurasi PPh 22	34%
Hari 13	12/08/2026	Development engine kalkulasi PPh 22 gabungan untuk multi-klasifikasi dan snapshot nilai	PPh 22 calculation engine	37%
Hari 14	13/08/2026	Implementasi eligibility harga partai minimal lima unit per SKU dan tidak digabung antar-SKU	Aturan harga partai	40%

Hari 15	14/08/2026	Development cart dengan validasi harga, stok, dan PPh 22 pada sisi server	Modul cart tervalidasi	43%
Hari 16	18/08/2026	Development checkout dengan subtotal, ongkir, PPh 22 terpisah, dan total pembayaran	Modul checkout	46%
Hari 17	19/08/2026	Implementasi commit atomik untuk order, invoice, dan pengurangan stok efektif	Atomic order transaction	49%
Hari 18	20/08/2026	Development invoice berisi identitas toko, item, SKU, harga, total, dan PPh 22	Modul invoice	52%
Hari 19	21/08/2026	Development riwayat transaksi pelanggan dan scheduler auto-cancel WAITING_PAYMENT	Transaction history dan auto-cancel scheduler	55%
Hari 20	24/08/2026	Demo dan acceptance Sprint 2 serta follow-up kebutuhan endpoint POS	Sprint 2 acceptance dan status dependensi POS	58%

Catatan:

1. Tanggal 17/08/2026 tidak digunakan karena Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
2. Untuk aktivitas yang mengikutsertakan PIHAK KEDUA diberi tanda dengan teks berwarna **biru**.

TAHAP 3 – SPRINT 3: POS, STOK, PEMBAYARAN, PENGIRIMAN, LAPORAN, AUDIT, DAN SECURITY HARDENING

Hari	Tanggal	Aktivitas	Output	Progress
Hari 21	26/08/2026	Development adapter sinkronisasi POS dengan kontrak yang sama seperti seeder serta follow-up endpoint POS	POS synchronization adapter	61%
Hari 22	27/08/2026	Implementasi stok efektif: pengurangan saat penjualan, penambahan saat retur, dan rekonsiliasi	Effective stock management	64%
Hari 23	28/08/2026	Implementasi pembatalan admin pada hari yang sama, proses retur, dan restore stok secara atomik	Modul cancellation dan stock restore	67%

Hari 24	31/08/2026	Development pelaporan retur ke POS setelah laporan penjualan asal memperoleh acknowledgement	POS return reporting	70%
Hari 25	01/09/2026	Development upload bukti pembayaran privat serta proses verifikasi atau penolakan oleh admin	Modul payment verification	72%
Hari 26	02/09/2026	Integrasi Biteship Maps dan Rates, snapshot ongkir, serta kurir toko dan tarif wilayah	Shipping rate engine	74%
Hari 27	03/09/2026	Development laporan transaksi dan omzet berdasarkan periode serta wilayah dengan PPh 22 terpisah	Modul laporan transaksi	76%
Hari 28	04/09/2026	Development audit log tindakan admin kritis dan notifikasi order baru melalui badge serta WhatsApp	Audit log dan order notification	78%
Hari 29	07/09/2026	Security hardening: CSRF, validasi, policy, rate limit, session, dan secret management	Security hardened system	80%
Hari 30	08/09/2026	Pelaksanaan system integration test untuk seluruh modul dan integrasi utama	Integrated development build	82%

Catatan

1. Tanggal 25/08/2026 tidak digunakan sesuai perencanaan karena hari libur Maulid Nabi.
2. Tidak diperbolehkan menggunakan fallback ongkir Rp0 jika tarif pengiriman gagal diperoleh.
3. Data origin, berat produk, dan kurir harus tersedia sebelum pengujian Biteship.
4. Seluruh development harus siap sebelum handoff kepada Quality Control pada 9 September 2026.

TAHAP 4 – QUALITY CONTROL, TESTING, DAN STABILIZATION

Hari	Tanggal	Aktivitas	Output	Progress
Hari 31	09/09/2026	Handoff build Sprint 3 kepada tim Quality Control	QC-ready build	85%
Hari 32	10/09/2026	Triase dan penentuan prioritas terhadap bug list hasil QC	Prioritized bug list	88%

Hari 33	11/09/2026	Regression testing end-to-end terhadap seluruh item prioritas P0	End-to-end regression report	91%
Hari 34	14/09/2026	Contract test integrasi POS production dan pengujian lifecycle fulfillment PROCESSING-PACKED-SHIPPED-COMPLETED	POS dan fulfillment validation	93%
Hari 35	15/09/2026	Pengujian staging dan Continuous Integration smoke test	Final QC dan smoke-test report	95%

TAHAP 5 – REVISI KRITIS DAN DEPLOYMENT READINESS

Hari	Tanggal	Aktivitas	Output	Progress
Hari 36	16/09/2026	Pengerjaan bug fixing kritis dari hasil QC dan persiapan deployment production	Critical fixes dan deployment-ready build	100%

TAHAP 6 – FINALISASI

Hari	Tanggal	Aktivitas	Output
Hari 37	17/09/2026	Deployment ke shared hosting klien, konfigurasi domain atau DNS, runtime, cron, log, backup dan rollback, serta training admin atau klien	Production system dan pengguna terlatih
Hari 38	18/09/2026	UAT sign-off oleh Sylvi, go-live, dan closing proyek	UAT approval dan project completed

Catatan:

untuk aktivitas yang mengikutsertakan PIHAK KEDUA diberi tanda dengan teks berwarna **biru**

4. KETENTUAN KHUSUS IMPLEMENTASI

1. Sistem dikembangkan menggunakan pendekatan Laravel Modular Monolith dalam satu repository yang mencakup backend, frontend, worker, migration, dan test.
2. Hak akses sistem dibagi menjadi:
 - a. Guest.
 - b. Pelanggan dengan status pending verification.
 - c. Pelanggan aktif.
 - d. Administrator.
3. Guest dan akun pending dapat melihat katalog tanpa harga. Hanya pelanggan aktif yang dapat melihat harga, melakukan checkout, dan melihat riwayat transaksinya sendiri.
4. Sistem menyimpan tiga jenis harga:
 - a. Harga eceran
 - b. Harga partai
 - c. Harga grosir
5. Harga eceran tidak ditampilkan pada storefront sesuai ketentuan kebutuhan sistem.
6. Eligibility harga partai berlaku minimal lima unit pada SKU yang sama dan tidak digabungkan antar-SKU.
7. PPh 22 harus:
 - a. Dihitung berdasarkan klasifikasi yang berlaku.
 - b. Mendukung tarif 0 persen.
 - c. Ditampilkan terpisah pada checkout, invoice, dan laporan.
 - d. Disimpan dalam bentuk snapshot pada transaksi.
8. Pengurangan stok, pembuatan order, dan invoice harus dilakukan secara atomik untuk menghindari inkonsistensi data.
9. Adapter POS dan seeder menggunakan kontrak data yang sama dengan SKU atau external ID yang stabil.
10. Proses retur ke POS dilakukan setelah laporan penjualan asal memperoleh

acknowledgement.

11. Bukti pembayaran disimpan sebagai data privat dan hanya dapat diverifikasi atau ditolak oleh admin yang berwenang.
12. Order berstatus WAITING_PAYMENT dapat dibatalkan otomatis pada hari kerja berikutnya berdasarkan zona waktu Asia/Jakarta.
13. Tarif Biteship harus disimpan sebagai snapshot pada order. Sistem tidak boleh menggunakan ongkir Rp0 apabila proses pengambilan tarif gagal.
14. Deployment shared hosting meliputi:
 - a. Verifikasi kredensial hosting.
 - b. Domain dan DNS.
 - c. Runtime aplikasi.
 - d. Scheduler atau cron.
 - e. Log aplikasi.
 - f. Backup dan rollback.

5. KETENTUAN PERUBAHAN TIMELINE

1. Timeline dapat diperpanjang apabila:
 - a. PIHAK KEDUA terlambat memberikan feedback atau approval.
 - b. Endpoint dan dokumentasi POS belum tersedia.
 - c. Data origin, berat produk, kurir, atau tarif wilayah belum lengkap.
 - d. Kredensial shared hosting, domain, dan DNS belum tersedia.
 - e. Terdapat perubahan aturan harga, PPh 22, checkout, pembayaran, pengiriman, atau lifecycle order.
 - f. Terdapat revisi mayor atau Change Request.
 - g. Terdapat perubahan kebutuhan setelah sprint berjalan.
 - h. Ditemukan kendala integrasi dengan sistem eksternal.
2. Perubahan kontrak integrasi POS setelah adapter selesai dikembangkan dikategorikan sebagai Change Request apabila menyebabkan perubahan struktur data atau alur transaksi.
3. Penyesuaian timeline harus diinformasikan secara profesional kepada PIHAK KEDUA.
4. Jika dalam waktu tiga hari kerja tidak terdapat feedback dari PIHAK KEDUA pada tahap demo, acceptance, validasi, atau UAT, tahap tersebut dapat dianggap memperoleh persetujuan sementara untuk menjaga kelangsungan timeline.
5. Persetujuan sementara tidak menghapus hak PIHAK KEDUA untuk menyampaikan revisi minor selama masih berada dalam ruang lingkup yang telah disepakati.
6. Revisi yang mengubah modul, integrasi, business rule, database, atau alur utama sistem dikategorikan sebagai revisi mayor atau Change Request.

6. PENUTUP

Dokumen Timeline Proyek ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama dan menjadi acuan pelaksanaan Proyek Pengembangan MVP E-Commerce Pixel Komunika.

Timeline disusun berdasarkan tahapan Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3, Quality Control, revisi kritis, deployment, training, UAT, dan go-live. Setiap perubahan terhadap ruang lingkup, integrasi, business rule, kebutuhan data, atau jadwal approval dapat memengaruhi tanggal penyelesaian proyek.